Wissenschaftliche Begleitung des Projektes „Digitale Beratungsformate in der Schwangerschafts(konflikt)beratung in Hessen“ – Maßnahmen und nächste Schritte

Marion Bradl & Susanne Reuter
Institut für E-Beratung an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

1. Projektziele

- Ermöglichung einer erfolgreiche **Implementierung eines Blended Counseling-Beratungskonzepts** in den Beratungsstellen in Hessen

- Voraussetzungen schaffen, um Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen **konzeptionell, methodisch, technisch und organisatorisch** zu befähigen, digitale Beratungsangebote auf- und auszubauen und diese sinnvoll mit Formen der Präsenzberatung zu verknüpfen

Zielgruppen:

- Alle **Leitungen und Beratungsteams** der Beratungsstellen nach § 3 und § 8 SchKG, die nach dem HAGSchKG in freier Trägerschaft gefördert werden

2. Ziele der wissenschaftlichen Begleitung

- Unterstützung der Projektdurchführung durch **Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis**
- **Bedarfe erheben** und nach Typen clustern
- **Hemmschwellen und Potentiale** identifizieren
- **Entwicklung eines Curriculums**
- Kriterien definieren für eine erfolgreiche und **übertragbare Gestaltung** eines Übergangs in Blended Counseling-Beratungskonzepte vor Ort

3. Methoden

Methode:

- Literaturanalyse
- Bestandserhebung
- Typenbildung
- Workshops
- Interviews
- Entwicklung eines Curriculums
- Erarbeitung einer Handreichung
- Entwicklung von Transfermodellen
- Ergebnispräsentation

4. Projektphasen



5. Zeit-/Maßnahmenplan

Maßnahmen der wissenschaftlichen Begleitung

1	2	3	4	5
Implementierung Projekt	**Typenbildung**	**Konzeptionierung**	**Qualifizierung**	**Abschlussphase**
Nov 2022 – März 2023	**April – Okt. 2023**	**Juli 2023 – März 2024**	**Dez 2023 – Sept 2024**	**Okt – Dez 2024**
Literaturanalyse Entwicklung geeigneter Erhebungsinstrumente zum Ausgangsstand Kick Off – Veranstaltung	Durchführung der Bedarfserhebung zur Typenbildung und Konzeption der Workshops Auswertung der Erhebung Typenbildung – Entwicklung von Szenarien Entwicklung der Workshops	Organisation und Durchführung der Konzept-Workshops Entwicklung eines Curriculums	Entwicklung einer Handreichung Mitwirkung an der Fachveranstaltung Konzeption von Transfermodellen	Abschlussevaluation Mitwirkung an der Abschluss-Veranstaltung Abschlussbericht

5. Zeit-/Maßnahmenplan

Formate für Beratungsstellenleitungen und Beratungsfachkräfte

1	2	3	4	5
Implementierung	**Typenbildung**	**Konzeptionierung**	**Qualifizierung**	**Abschlussphase**
Nov 2022 – März 2023	April – Okt. 2023	Juli 2023 – März 2024	Dez 2023 – Sept 2024	Okt – Dez 2024
Kick Off – Veranstaltung	Online – Umfrage für Leitungen der Beratungs-stellen	Workshops für Leitungen oder Beratungsfach-kräfte	Qualifizierungs-programm für Leitungen und Beratungsfach-kräfte & Fach-veranstaltung	Abschluss-evaluation & Abschluss-veranstaltung

6. Nächste Schritte: Online-Umfrage

Ziele:	Erfassung des Ist-Zustands bei der Anwendung und Nutzung digitaler Formate bzw. der Implementierung eines Blended Counseling Konzepts / Barrieren, Bedarfe und individuelle Voraussetzungen der einzelnen Beratungsstellen sichtbar machen
Zielgruppe:	Leitungskräfte
Methode:	Strukturierte, quantitative, teilanonymisierte Online-Erhebung
Erhebungs-zeitraum:	29. März bis 28. April 2023
Auswertung:	Mai/Juni 2023

7. Nächste Schritte: Workshops

Ziele: Entwicklung von Blended Counseling Konzepten für Beratungsstellen / Ergebnisse als Grundlage für Handreichungen und Curricula für Weiterbildungen

Zielgruppe: Leitungskräfte und/oder ausgewählte Berater*innen

Zeitraum: Juli 2023 – März 2024

Dauer: jeweils 4 Stunden

8. Ausblick: Entwicklung des Curriculums

Thema: Blended Counseling und Onlineberatung

Grundlage: Typenbildung
Weiterbildungsbedarfe, geäußert in Umfrage und in den Workshops

Zielgruppe: Berater*innen

Ziel: Grundlage zur Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen von Dez 2023 bis Sept. 2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!